



個別地区支援の基本スケジュール（案）

	実施内容	(参考) 交付金申請関係
7月	上旬～中旬：個別支援地区説明会（複数回に分けて開催） とりまとめ役、サポート会員の募集	
8月	～上旬：支援体制（とりまとめ役、サポート会員）の決定 中旬～：活動開始	
9月	 <ul style="list-style-type: none"> ○ 地域課題の把握 ・ 地区担当者と打合せ ・ 現地確認 ・ ワークショップ、勉強会の開催 	
10月		R7要望量調査（3回目）
11月		事業申請資料準備
12月		新規採択地区ヒアリング
1月	 <ul style="list-style-type: none"> ○ 支援結果の整理 ・ 支援の経過、地区の現状・課題、技術情報等の整理 ・ 概略構想づくりのための素案整理 	R7要望量調査（4回目）
2月		事業申請書資料提出
3月		財務実施計画協議

中旬：支援結果の提出